

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

č. 186

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Datum: 19. 12. 2013</b>   | <b>Od–do: 12:45–15:20 h</b> |
| <b>Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6</b>   |                             |
| <b>Přítomni:</b> Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)  |                             |
| <b>Hosté:</b> viz prezenční listina  |                             |
| <b>Omluveni:</b> Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)   |                             |
| <b>Jednání řídil:</b> Ing. Rut Bízková (RB)  |                             |
| <p>1. <u>Kontrola zápisu a úkolů ze 185. zasedání přTA</u><br/>Zápis ze 185. zasedání přTA ze dne 12. 12. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.</p> <p>2. <u>Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů</u></p> <p><b>TE01020155</b><br/>Příjemce žádá o navýšení finančních prostředků pro rok 2013 a pro rok 2014. Dále příjemce žádá o přesun termínu dosažení dílčího cíle.<br/>Příjemce však neuvádí, zda se jedná o podporu či neveřejné zdroje. Žádost byla zaslána 2. 12. 2013, dle Směrnice pro změnová řízení je však možné podávat žádosti o změnu rozpočtu nejpozději 60 dní před koncem kalendářního roku.<br/>Zpravodaj projektu nedoporučil změnu schválit a Rada programu o změně nehlasovala.<br/>KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.</p> <p>Předsednictvo odmítá žádost o navýšení finančních prostředků projektu TE01020155.<br/>Předsednictvo schvaluje žádost o přesun termínu dosažení dílčího cíle projektu.</p> <p>Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnili MJ, MB a VK z důvodu zamezení střetu zájmů.</p> <p><b>TA02021231</b><br/>Předsednictvo se zabývalo žádostmi o změnu projektu TA02021231, u nichž bylo odloženo rozhodnutí dle závěru ze 170. zasedání (prodloužení termínu ukončení řešení projektu o 12 měsíců; dílčích cílů; prodloužení termínu dosažení výsledků a rozložení uznaných nákladů roku 2014 na roky 2014 a 2015).<br/>V návaznosti na prodloužení řešení jsou upravovány termíny dosažení výsledků, dílčí činnosti pro období 2014 a 2015 a tabulka uznaných nákladů. Příjemce nežadá o změnu výše uznaných nákladů a podpory, ale o rozložení nákladů i podpory z roku 2014 na roky 2014 a 2015 dle změny harmonogramu činností.<br/>Předsednictvo rozhodlo o provedení finanční kontroly před vydáním rozhodnutí o žádosti o změnu projektu. Finanční kontrola byla provedena a nenalezla nedostatky.</p> <p>Předsednictvo schvaluje žádosti o změnu projektu TA02021231.</p> |                             |

#### **TA01010946**

Příjemce žádá o změnu výsledků.

Projekt by nově obsahoval o 5 výsledků více oproti návrhu projektu.

Dále příjemce žádá u čtyř výsledků o posun termínu dosažení z 12/2013 na 9/2014 a posun termínu realizace ze 3/2014 na 12/2014.

Celkový počet výsledků dle návrhu projektu je 16. U 7 výsledků příjemce žádá o změnu v posledním měsíci řešení projektu. U 2 výsledků se jedná o zpětné podání žádosti o změnu druhu výsledků, a přidání pěti nových výsledků.

Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.

KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje změnu výsledků projektu TA01010946 s tím, že TA ČR bude klást zvýšený důraz na to, co uvede příjemce do implementačního plánu projektu a zda výsledky projektu přinesou nějakou přidanou hodnotu.

Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.

#### **TA03010140**

Příjemce žádá o změnu alokací rozpočtu mezi jednotlivé účastníky projektu v letech 2014–2016.

Příjemce žádá o přerozdělení finančních prostředků z důvodu plošného snížení rozpočtu o 30% ze strany TA ČR (při hodnocení projektu) oproti původnímu návrhu projektu.

Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu se neusnesla.

KaTA uvádí, že dle SME-07 jsou přesuny finančních prostředků mezi účastníky projektu nepovolenou změnou.

Předsednictvo schvaluje v zájmu dosažení cílů projektu změnu rozpočtu projektu TA03010140.

#### **TA01010185**

Příjemce žádá o změnu výsledku.

Zpravodaj projektu doporučuje změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo odložilo rozhodnutí k tomuto projektu a žádá oponenta, který posuzoval duplicitu u tohoto projektu, o vyjádření, zda tato změna neohrozí konečný cíl projektu.

O: KaTA

T: 10. 1. 2014

#### **TD010065**

KaTA předložila přTA informaci o vrácení nevyčerpané podpory projektu TD010065 za rok 2013 ve výši 70 000,- Kč. Dále KaTA předložila potvrzení, že náklady na dokončení nezbytných administrativních úkonů v roce 2014 v rámci projektu bude hradit pouze Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

#### **TA01021213**

Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledků a o přidání nového výsledku. Jelikož z popisu žádosti nebylo zcela zřejmé, o jakou změnu příjemce žádá, bylo dne 25. 11. 2013 vyžádáno doplnění žádosti. Příjemce žádost doplnil dne

26. 11. 2013. U všech výsledků příjemce doložil podání žádosti o právní ochranu na Úřadu průmyslového vlastnictví, u výsledku druhu „P“ příjemce však doložil podání přihlášky vynálezu až dne 27. 11. 2012, tedy 5 měsíců po původním termínu dosažení výsledku.

Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu dosažení výsledků a přidání nového výsledku projektu TA01021213.

#### **TA01011706**

Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledků.

Zpravodaj projektu doporučil schválení změny, avšak u patentu pouze o dva roky.

Rada programu vzala žádost na vědomí.

KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.

Předsednictvo se rozhodlo prodloužit platnost Smlouvy a uzavřít Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové podpory projektu TA01011706.

#### **TA01010490**

Příjemce žádá o změnu termínů dosažení a realizace výsledků. Dále příjemce žádá o přidání nových výsledků.

U změny termínů dosažení a realizace výsledků zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na vědomí

U přidání nových výsledků zpravodaj projektu doporučil změnu zamítnout a Rada programu žádost vzala na vědomí.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádostí.

Předsednictvo souhlasí se změnou termínu dosažení a realizace výsledků a zároveň bere na vědomí vznik nových výsledků projektu TA01010490 – případné náklady na vznik těchto výsledků nejsou způsobilými.

#### **TA03021147**

Příjemce žádá o změnu dalšího účastníka, snížení celkových uznaných nákladů a zvýšení míry podpory. Vzhledem ke skutečnosti, že nový další účastník je současně výzkumnou organizací a může čerpat až 100% podpory, žádá příjemce o zachování současné výše podpory, a tedy o zvýšení míry podpory projektu z 44,08% na 52,86%.

Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu se vyjádří do 18. 12. 2013.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny. Upozorňuje však, že platnost a účinnost změny nesmí předcházet datu schválení žádosti/podpisu Dodatku, a proto Dodatek akceptuje změnu až pro roky 2014 a následující. Dále upozorňuje na pravděpodobnou nedůvodnost žádosti o zvýšení míry podpory projektu.

Předsednictvo schvaluje žádost o změnu dalšího účastníka, snížení celkových uznaných nákladů a změnu termínu dosažení výsledku a zamítá žádost o zvýšení míry podpory projektu TA03021147.

#### **TD010130**

Příjemce žádá o změnu označení druhu výsledku podle struktury RIV.

Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny, upozorňuje však,

že příjemce nezaručuje certifikaci metodiky. KaTA proto doporučuje výsledek neoznačovat jako druh „N - certifikovaná metodika“, ale jako druh „X – ostatní“.

Předsednictvo schvaluje změnu označení druhu výsledku z „H“ na „X“ projektu TD010130.

#### **TD010229**

Příjemce žádá o změnu druhu výsledku a zároveň žádá o prodloužení Smlouvy do 6/2014.

Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí. KaTA nenalezla administrativní překážky. Doporučuje žádost o změnu výsledku schválit a prodloužení Smlouvy odmítnout se sdělením, že platnost Smlouvy pokrývá příjemcem navrhovanou dobu prodloužení (tj. do 29. 6. 2014) a z tohoto důvodu nepovažuje prodloužení smlouvy za odůvodněné.

Předsednictvo schvaluje změnu druhu výsledku a zamítá prodloužení platnosti Smlouvy projektu TD010229.

#### **TD010136**

Příjemce žádá o sloučení původních výsledků do nových výsledků. Změna nebude mít vliv na obsahovou stránku projektu.

Zpravodaj doporučuje schválení změny a Rada programu vzala žádost na vědomí. KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schvaluje sloučení očekávaných výstupů projektu TD010136.

### **3. Doložení požadovaných náležitostí u dodatečně podpořených projektů z programu OMEGA 2. veřejná soutěž**

KaTA předložila pŕTA k posouzení doložení požadovaných náležitostí u 11 dodatečně podpořených projektů.

Dle požadavků doložili příjemci projektů následovně:

- potvrzení od certifikačního orgánu doložil příjemce projektu TD020368
- potvrzení od certifikačního orgánu a vymezení k duplicitám doložili příjemci projektů TD02078, TD020195, TD020224, TD020330, TD020332
- vymezení k duplicitám a prokázání výsledku druhu V – výzkumná zpráva doložil příjemce projektu TD020359.

Příjemci projektů TD02094, TD020308, TD020395 a TD020397 nedoložili požadované.

Předsednictvo souhlasí s doložením požadovaných náležitostí od příjemců projektů TD020368, TD02078, TD020195, TD020224, TD020330, TD020332 a TD020359. S těmito příjemci může být nyní podepsána Smlouva.

Příjemci projektů TD02094, TD020308, TD020395 a TD020397, kteří nedoložili žádná požadovaná prokázání, budou znovu vyzváni k jejich dodání.

O: KaTA

T: 31. 12. 2013

### **4. Prodloužení termínu dodání průběžných zpráv projektů**

Vzhledem k posunutí termínu spuštění aplikace pro průběžné a závěrečné zprávy projektů pŕTA rozhodlo o prodloužení termínu dodání průběžných zpráv projektů, a to do 30. 1. 2014.

### **5. Udílení záštity TA ČR**

Předsednictvo souhlasí s navrhovaným nastavením procesu udělování záštity TA ČR a ukládá řediteli KaTA vydat k tomuto pokyn ředitele.

O: KaTA

T: 10. 1. 2013

6. INKA – zpráva Komise pro hodnocení nabídky

Předsednictvo bylo informováno o předložení jediné nabídky vzešlé z jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo vedeno v rámci veřejné zakázky pro projekt INKA. Tato nabídka byla řádně posouzena Komisí pro hodnocení nabídky. Komise shledala nabídku pro zadavatele akceptovatelnou a doporučila se zájemcem uzavřít Realizační smlouvu, která byla součástí nabídky.

Předsednictvo rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, a to jediné nabídky předložené konsorciem Berman Group, JIC a Technopolis.

Dále přTA rozhodlo o uzavření Realizační smlouvy pro projekt „INKA - Mapování inovační kapacity 2014+“ s konsorciem Berman Group, JIC a Technopolis, a to po uplynutí lhůty pro podání námitek, respektive po obdržení Oznámení o vzdání se práva podání námitek ze strany zmíněného konsorcia.

Předsednictvo ukládá KaTA odeslat Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zmíněnému konsorciu.

O: KaTA

T: 19. 12. 2013

7. Nominace nových zpravodajů do Rad podprogramů programu ALFA

Předsednictvo na doporučení VR schvaluje do Rad podprogramů (RPP) programu ALFA:

RPP 1

- Ing. Miloslava Suchánka, Ph.D.
- Ing. Bohdana Růžičku, Ph.D., MBA
- doc. Ing. Rudolfa Báalka, CSc.
- doc. Ing. Miloslava Řezáče, Ph.D.

RPP 2

- Ing. Víta Kleina, Ph.D.
- MUDr. Evu Rychlíkovou
- Dr. Ing. Pavla Kuráně

RPP 3

- prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D.
- doc. Ing. Pavla Hrubeše
- doc. Ing. Ottu Pláška, Ph.D.

8. Jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA

Předsednictvo schvaluje předložený seznam členů Komise pro přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA.

9. Výběrové řízení projektu „Rozvoj TA ČR“ – Analýza zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí

KaTA informovala přTA o přípravě výběrového řízení pro projekt Rozvoj TA ČR, které by mělo započít 9. 1. 2014. Projekt je financován z OP LZZ.

Předsednictvo bere na vědomí návrh zadávací dokumentace na vědomí.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby o zpracování Analýzy zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí byly požádány organizace TAFTIE (Tekes ve spolupráci s FFG a NL Agency).

O: KaTA

KT: 20. 1. 2014

10. Harmonogram PR aktivit – leden 2014

Předsednictvo projednalo harmonogram PR aktivit v lednu 2014.

11. BETA – rozhodnutí o dalším postupu u veřejné potřeby Smart Cities

Předsednictvo se dohodlo na zrušení poptávkového řízení k veřejné zakázce č. TB930MMR001 s názvem: „Koncept inteligentních měst v České republice“ (zkráceně Smart cities), a to z důvodu možného překryvu s projektem v rámci programu Centra kompetence s názvem „Smart regions“, u kterého bude probíhat negociace v nejbližších týdnech. Vzhledem k tomu bude buďto domluvena příprava metodiky v rámci projektu CK nebo bude poptávkové řízení vyhlášeno znovu s upřesněnými požadavky na tuto metodiku, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k duplicitě s negociovaným projektem.

KaTA se ukládá získat od MPSV (respektive MV), výsledek projektu, podpořeného z OP LZZ s názvem „Standard inteligentního města“, na který byla TA ČR upozorněna po vyhlášení poptávkového řízení, a to z důvodu možného využití výsledků tohoto projektu pro potřeby metodiky Smart cities.

O: KaTA

KT: 20. 1. 2014

12. Závěry z jednání se zástupci Hadovka Office Park

LK informoval o závěrech z jednání se zástupci Hadovka Office Park, které se týkalo předání prostor bývalého sídla TA ČR a finančního vyrovnání za předčasné odstoupení od smlouvy.

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila přepočet/přehled o tom, kolik prostředků TA ČR ušetří za nájem prostor v budově Evropská 37 oproti bývalému sídlu v prostorách Hadovka Office Park, kdyby byla počítána stejná plocha i s garážemi se započítáním finančního vyrovnání s Hadovka Office Park (1).

O1: KaTA

T: 20. 1. 2014

Předsednictvo konstatovalo, že je třeba se co nejdříve dohodnout s pronajímatelem Hadovka Office Park na odstoupení od smlouvy a finančním vyrovnání.

KaTA byla pověřena připravit oficiální dopis předsedovi GA ČR k dořešení převzetí teras v budově Hadovka Office Park (2).

O2: KaTA

T: 6. 1. 2014

Předsednictvo se dohodlo, že terasy v prostorách Hadovka Office Park si prozatím TA ČR ponechá – než bude vyřešeno jejich převzetí GA ČR. Pověřuje ředitele KaTA uzavřít s pronajímatelem Hadovka Office Park Smlouvu k ukončení využívání nájmu v prostorách Hadovka Office Park k 1. 1. 2014.

Předsedkyně byla pověřena jednáním s předsedou GA ČR o převzetí teras.

Předsednictvo tedy volí variantu 2 návrhu Hadovka Office Park na vypořádání při předčasném ukončení – bez převodu závazku z pronájmu teras na GA ČR (náklady TA ČR na odstoupení 4 132 640,15 Kč) s tím, že TA ČR chce dosáhnout vypořádání při předčasném ukončení – převod závazku pronájmu teras na GA ČR (náklady TA ČR na odstoupení 2 364 730,80 Kč), a to přímým jednáním s GA ČR.

13. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů

**TE01020390**

Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku v roce 2013. Výsledku mělo být dosaženo v 9/2013.

Předsednictvo bere žádost o změnu na vědomí.

#### **Výsledky oponentních řízení**

Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení projektů TA01030817, TA02010130 a TA02011314.

#### **Výsledky závěrečných oponentních řízení**

Předsednictvo schvaluje výsledky závěrečných oponentních řízení projektů TD010133 a TD010073.

#### **TA01010254**

Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku druhu „F“ (příhláška podána 10/2013) do 6/2014. Zároveň stahuje částečně předchozí žádosti, které se týkaly certifikované metodiky, neboť certifikace KaTA předkládá žádost pouze pro informaci, neboť termín dosažení užitého vzoru bude pokryt dobou platnosti smlouvy (projekt končí 12/2013, smlouva je platná ještě 180 dní).

Předsednictvo bere na vědomí stažení žádosti týkající se certifikované metodiky a zároveň bere na vědomí žádost o změnu termínu dodání výsledku druhu „F“. Příjemce následně doloží potvrzení o zaregistrování výsledku druhu „F“.

O: KaTA

KT: 31. 1. 2014

#### **14. Informace ze služební cesty v Antverpách – Taftie Policy Forum & Board Meeting**

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci z účasti RB na Taftie Policy Forum a Taftie Board Meeting, jež se uskutečnily ve dnech 25.–26. 11. 2013.

#### **15. Informace o výstupu z kontroly NKÚ na MZe**

Předsednictvo bere na vědomí informace o výstupu z kontroly NKÚ na Ministerstvu zemědělství v oblasti Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství.

Předsednictvo ukládá KaTA závěry z kontroly NKÚ prostudovat a ověřit, zda v ověřovaných oblastech postupuje TA ČR správně.

O: KaTA

T: 24. 1. 2014

#### **16. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP**

Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.

#### **17. Průběžná informace o stavu kontrol**

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.

#### **18. Průběžná informace o programech TA ČR**

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR.

#### **19. Průběžná informace o čerpání rozpočtu**

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.

#### **20. Průběžná informace o IS TA ČR**

LK uvedl, že funkční vzorek IS byl předán k testování a na začátku ledna 2014 by měla proběhnout akceptace tohoto vzorku.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

21. Memoranda ČR – přehled úkolů

Předsednictvo bere na vědomí přehled jednotlivých úkolů vyplývajících z doposud podepsaných dohod o spolupráci a navazujících akčních plánů.

Předsednictvo ukládá KaTA zorganizovat jednání k předloženému přehledu úkolů za účasti členů pŕTA v průběhu ledna 2014 (1) a následně předložit aktualizovaný přehled plnění úkolů do konce března 2014 (2).

O1: KaTA

KT: 12. 1. 2014

O2: KaTA

T: 31. 3. 2014

22. Plán provozních potřeb na rok 2014

Předsednictvo bylo vyzváno k doplnění požadavků provozních potřeb na rozpočet TA ČR na rok 2014.

O: pŕTA

T: 31. 12. 2013

Po doplnění požadavků pŕTA, Rad a KaTA bude materiál předložen pŕTA ke schválení, již ve členění dle rozpočtové skladby.

23. Zápis z pracovní skupiny GS pro konkurenceschopnost

MB informoval o jednání pracovní skupiny generálních sekretářů (GS) pro konkurenceschopnost, které se uskutečnilo za jeho účasti dne 17. 12. 2013.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

24. Různé

RB informovala o účasti na jednání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RV KIS), které se konalo dne 18. 12. 2013. Z tohoto jednání vyplynulo, že TA ČR má do 15. 1. 2014 připravit návrh indikátorů k těm „kartám“ SMK, u kterých má spolugesci nebo expertízu – tento návrh připraví KaTA ve spolupráci s členy pŕTA (1).

KaTA byla pověřena, aby stanovila pracovníka KaTA, který bude v úzkém kontaktu se sekretariátem RV KIS na MPO a bude s ním spolupracovat na realizaci SK (2).

O1: KaTA+pŕTA

T: 15. 1. 2014

O2: pŕTA

T: 6. 1. 2014

RB dále uvedla, že je možné zpracovat inovační partnerství ze směrnice EU o veřejných zakázkách do nového zákona o veřejných zakázkách nebo nového zákona o podpoře VaVal. V této věci je třeba jednat s 1. náměstkem ministra MMR p. Braunem. RB s ním dojedná schůzku v této věci (3). KaTA byla pověřena připravit podklad ze směrnice EU o veřejných zakázkách (4).

O3: pŕTA

T: 6. 1. 2014

O4: KaTA

T: 8. 1. 2014

RB informovala o jednání vlády, na kterém byl projednán a schválen návrh programu EPSILON a Statut TA ČR včetně možnosti navýšit počet pracovníků TA ČR o 6 na rok 2014 z důvodu spolupráce na přípravě programů z ESIF.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Další zasedání:</b> | <b>datum: 3. 1. 2014 v 9:30 h</b>   |
|                        | <b>místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00</b>  |
| <b>Přílohy:</b>        | Prezenční listina ze 186. zasedání předsednictva TA ČR<br>Program 186. zasedání pŕTA<br>Přehled úkolů ze 186. zasedání pŕTA |



č.j.: TACR/11722/2013

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Zapsal:</b>      | Rottová |
| <b>Kontroloval:</b> | Bízková |